Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie		xx uur	Week 1	Bezig
Module Basic IT		xx uur	Week 1	Bezig
Module Devops		xx uur	Week 2	Bezig
Module Front end		xx uur	Week 4	Bezig
Challenge website		xx uur	Week 5	Bezig

Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Maandag 6 september – 10:00 – 11:00	Module introductie pagina 1 t/m 6	1 uur	Klaar
Maandag 6 september – 11:05 – 12:00	Module introductie opdracht 7 t/m 12	55 minuten	Klaar
Dinsdag 7 september – 13:00 – 15:00	Module Basic IT opdracht 1 t/m 14	2 uur	Klaar
Woensdag 8 september – 13:00 – 16:00	Module Devops opdracht 1 t/m 6	2,5 uur	Klaar
Vrijdag 10 september – 9:00 – 10:30	Module Devops opdracht 7 t/m 12	1,5 uur	Klaar
Dinsdag 14 september – 13:00 - 15:00	Module Front-End opdracht 1 t/m 9	2 uur	Klaar
Woensdag 15 september 13:00 – 15:00	Module Front-End opdracht 10 t/m 15	2 uur	Klaar
Donderdag 16 september 13:00 – 13:40	Module Front-End opdracht 15 t/m 17	40 minuten	Klaar
Donderdag 16 september 13:40 – 15:00	Challenge blok 1 – inhoud bepalen	1 uur 20 minuten	Bezig
Vrijdag 17 september 9:00 -11:00	Challenge blok 1 – posities en style	2 uur	Bezig
Maandag 20 september 9:00 -11:00	Challenge blok 1 – begin flexboxes	2 uur	Bezig
Dinsdag 21 september 13:00-15:00	Challenge blok 1 – flexboxes functioneel maken	2 uur	Bezig
Donderdag 21 september 13:00-15:00	Challenge blok 1 – inhoud en opmaak	2 uur	Bezig

Datum / tijd	Taak	tijd	Status